

Fecha 30 de noviembre del 2023

Asunto Propuesta de Intranet - Grupo Paisano

Intranet Grupo Paisano Versión 1.0 Vigencia: noviembre-diciembre 2023

OBJETIVO

Desarrollar e implementar un portal web de Intranet con el propósito de facultar a los usuarios, en función de su perfil y área de competencia, para que consulten documentación estratégica, incluyendo políticas, procedimientos, manuales y formatos pertinentes. Este proyecto tiene como objetivo principal proporcionar a los 100 usuarios activos de Grupo Paisano una plataforma eficaz para el intercambio y acceso ágil a información crítica, contribuyendo así a optimizar los procesos internos y la gestión documental de la empresa.

AMPLITUD DE LA HERRAMIENTA

Se conformará una serie de sitios destinados a la implementación del portal de comunicación, definiendo los siguientes elementos:

- **1.** Establecimiento de la arquitectura de sitios, subsitios y grupos de permisos correspondientes a las cuatro áreas principales de la organización.
- **2.** Diseño de una estructura de sitios y subsitios específica para la publicación de políticas, procedimientos, manuales y formatos de cada una de las áreas.
- **3.**Creación de un sitio principal o "Home" destinado a todos los miembros de la empresa, con la inclusión de iconografía e imágenes para dar una identidad visual al sitio principal.
- **4.** Desarrollo de subsitios según las necesidades identificadas para las áreas principales de la empresa. Cabe señalar que, aunque inicialmente se plantea la creación de subsitios para estas áreas, durante el transcurso del proyecto se podrían identificar requerimientos adicionales.


PERMISOS

El cliente subraya la necesidad de establecer una estructura de permisos que restrinja el acceso a información confidencial de la empresa. Para abordar esta exigencia, se implementarán las siguientes medidas:

- **1.** Revisión de la estructura actual de usuarios, asegurándose de que cuenten con la información pertinente en relación con su área, puesto y jefe directo en la base de datos .
- **2.** Definición de sitios, subsitios y bibliotecas de documentos con contenido exclusivo.
- **3.**Creación de sitios, subsitios, listas o bibliotecas de documentos que alberguen contenido exclusivo.
- **4.** Establecimiento de grupos de permisos con acceso a cualquier información, así como grupos de permisos segmentados por área, grupos de permisos exclusivos por área y grupos de permisos destinados a directivos, entre otros.

DISEÑO

Se llevará a cabo la implementación de una metodología responsiva que se adaptará fluidamente a todos los dispositivos, asegurando una experiencia de usuario coherente y atractiva. Se integrarán los elementos visuales clave de la marca en la totalidad del diseño, haciendo uso de rejillas flexibles y optimizando las imágenes para una carga eficiente. Además, se centrará en proporcionar una experiencia de usuario intuitiva mediante pruebas exhaustivas en diversos dispositivos, y se llevará a cabo la implementación de prácticas de SEO con el objetivo de mejorar la visibilidad en los motores de búsqueda.



REQUERIMIENTOS

- Se solicitará información detallada sobre las jerarquías y roles de los usuarios dentro de la organización. Esto permitirá la implementación de permisos específicos en el sitio web, garantizando un acceso adecuado a la información según las responsabilidades de cada usuario.
- Será necesario contar con una lista completa y actualizada de correos electrónicos de los usuarios para facilitar la comunicación, notificaciones y la gestión de cuentas. Se requerirá acceso a esta información para la integración efectiva en el sistema de gestión del sitio web.

ENTREGA ESTIMADA

tiempo de entrega es de **30 días hábiles** tomando como inicio el cumplimiento de los siguientes factores:

- Cumplimiento de requerimientos técnicos
- Atención pronta a las dudas o reuniones de trabajo

EQUIPO DE TRABAJO

Project Manager: El Project Manager liderará y coordinará todas las fases del proyecto, asegurando plazos cumplidos y alineación con objetivos del cliente. Facilitará la comunicación y resolverá desafíos de colaboración.

Desarrollador Full-Stack: Responsable de la construcción técnica del sitio web, implementando la metodología responsiva y asegurando su eficiencia en diversos dispositivos. Integrará características clave y optimizará el rendimiento del sitio.

Diseñador (UI/UX): Arquitecto visual del proyecto, creará una experiencia de usuario atractiva. Desarrollará elementos visuales de la marca en el diseño, colaborará con el Desarrollador para asegurar coherencia y participará en pruebas exhaustivas.

ENTREGABLES REQUERIDOS

- Designar a los usuarios que formarán parte de los distintos grupos de permisos.
- Cargar el contenido inicial en los repositorios designados para cada objetivo, incluyendo actas constitutivas, reglamentos, políticas, contratos, entre otros.
- Ejecutar pruebas pertinentes para validar la efectividad de los grupos de permisos.
- Facilitar accesos y establecer la infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto.
- Garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos previamente mencionados.

ENTREGABLES

- Despliegue y operatividad del Sitio Web o Portal de Intranet para Grupo Paisano.
- Elaboración de un Manual General de uso del sitio.
- Conducción de una sesión de capacitación para la administración de la intranet, limitada a un máximo de 4 asistentes.
- Realización de un video de instrucción uso, como complemento del Manual General.
- Realización de una sesión de capacitación para usuarios finales o claves de la organización, sin límite de asistentes.

TERMINOS Y CONDICIONES

- Una vez finalizado el desarrollo, Mixco Tech solo podrá realizar cambios drásticos en el sitio previa negociación con el cliente.
- El cliente tiene el derecho de llevar a cabo una etapa de revisión del sitio y notificar errores no detectados durante el desarrollo por Mixco Tech.
- En caso de requerir contenido adicional después de la finalización del desarrollo, el cliente deberá ponerse en contacto con el personal de Mixco Tech y proceder con la contratación del paquete de actualizaciones correspondiente.
- Si el servicio incluye un análisis de requerimientos y se detectan necesidades no establecidas en esta propuesta, se agregarán como una fase adicional con su costo correspondiente.
- La propuesta no abarca hospedaje ni infraestructura para la puesta en marcha.
- Mixco Tech no asume responsabilidad por posibles retrasos en los plazos de entrega en caso de incumplimiento de requerimientos técnicos, falta de información del sitio y accesos al servidor de hosting del cliente.
- Mixco Tech no proporciona soporte para modificaciones realizadas por terceros ni para fallas en la infraestructura.
- El desarrollo cuenta con una garantía de 7 meses sobre el contenido y las secciones creadas por nuestros desarrolladores, excluyendo desarrollos de terceros y fallos derivados del lanzamiento de nuevos navegadores y/o servicios deprecados.
- Brindamos soporte para las versiones de los navegadores Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Google Chrome vigentes a la fecha de entrega de pruebas y/o liberación del sitio web.
- La cotización es válida por 45 días a partir del envío de la propuesta, y los precios se mantendrán durante este plazo.

PROPUESTA ECONÓMICA

Descripción	Costo Total
Implementación Intranet Grupo Paisano Sitios, Grupos de permiso	\$22,000.00
Total	\$22,000.00
16% IVA	\$3,520.00
Total + IVA	\$25,520.00

CONDICIONES DE PAGO:

Costo expresado en pesos mexicanos. Incluye IVA 16% 45 días de crédito